



ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N° 135

ORIGINALE

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria negli immobili denominati ex Abbazia e Palazzina dei Servizi Sede ed Uffici dell'Ente Parco dell'Etna. - Concessione proroga del termine di conclusione dei lavori, approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento e nuovo quadro economico. -
CIG: Z082621FCF

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio in Palermo,

Il Direttore Reggente

VISTO il D.A. n° 126/GAB del 05.04.2016, relativo alla nomina della dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi a Direttore reggente di questo Ente Parco;

VISTA la L.R. 06.05.1981, n. 98;

VISTA la L.R. 09.08.1988, n. 14;

VISTO il D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987;

VISTA la L.R. 03.10.1995, n. 71;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005, ed in particolare l'art. 9, "Funzioni del Direttore dell'Ente Parco";

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 28512 del 30.4.2019;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale";

VISTA la deliberazione Comitato Esecutivo n. 19 adottata in data 08.-05.2019 di approvazione del bilancio gestionale esercizio finanziario 2019-2021;

CONSIDERATO che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

VISTO il Provvedimento dirigenziale n° 36 del 06.03.2019 avente oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli immobili denominati ex Abbazia e Palazzina dei Servizi Sede ed Uffici dell'Ente Parco dell'Etna.- Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione" con il quale è stato affidato l'appalto in favore della ditta SUD Costruzioni S.r.l. ed approvato il quadro economico rideterminato come di seguito indicato:

Importo dei lavori:	€ 14.489,03
Oneri di sicurezza:	€ 2.690,82
Somme a disposizione	€ 1.156,85
IVA al 22%	€ 4.034,07
Totale	€ 22.370,77

VISTO il documento di stipula RDO_t2158564_11_p5134907, redatto in data 16.04.2019 avente valore di contratto unitamente all'offerta presentata dalla ditta nel corso della Procedura negoziata a mezzo R.d.O.;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 09.05.2019;

VISTA l'allegata relazione a firma del Dirigente della U.O. n° 5 Bis n.q. di Direttore dei Lavori e RUP, dalla quale si evince che nella fase esecutiva dei lavori si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni, non prevedibili in fase progettuale, che hanno determinato la necessità di incrementare, in parte, alcune voci di lavori previsti in progetto e l'inserimento di alcune nuove voci di lavorazioni nonché la necessità di prorogare la durata prevista dei lavori;

VISTO il Computo metrico integrativo, nel quale sono indicate le quantità di lavorazioni che si rendono necessarie per il completamento degli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria dei prospetti e delle grondaie dei locali della Ex Abbazia;

VISTO il nuovo quadro economico rideterminato in funzione di quanto sopra specificato, che si riporta di seguito:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 14.489,03
Importo delle nuove lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€ 4.717,59
Oneri di sicurezza:	€ 2.690,82
SOMMANO	€ 21.897,44
IVA al 10%	€ 2.189,74
Totale	€ 24.087,18

CONSIDERATO che la differenza tra le somme derivanti dal nuovo quadro economico così determinato e quelle già impegnate in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n° 36 del 06.03.2019 è complessivamente di € 1.716,41 IVA al 10% inclusa;

RITENUTO di procedere alla approvazione della perizia di variante suppletiva e di assestamento e del nuovo quadro economico dei lavori conseguentemente determinato;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma complessiva di € 1.716,41 necessaria per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla perizia di variante suppletiva e di assestamento;

RITENUTO di concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori fino alla data del 19.07.2019 per consentire l'esecuzione dei maggiori lavori;

Tutto quanto visto e considerato

D E T E R M I N A


- 1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento redatta dal D.L.;
- 2) Approvare il nuovo quadro economico dei lavori conseguentemente determinato che di seguito si riporta:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 14.489,03
Importo delle nuove lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€ 4.717,59
Oneri di sicurezza:	€ 2.690,82
SOMMANO	€ 21.897,44
IVA al 10%	€ 2.189,74
Totale	€ 24.087,18

- 3) Impegnare la somma complessiva di € 1.716,41 (IVA al 10% compresa) sul capitolo 70301 - classificazione 1.3.202, denominato "Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento immobili e relativa progettazione" del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, in favore della ditta SUD Costruzioni S.r.l. con sede in Catania, P.IVA: IT04794530875;

- 4) Dare atto che l'esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento sono regolate dal Capitolato Speciale di appalto e dagli allegati tecnici al capitolato, che sono stati espressamente accettati dalla ditta in sede di gara, precisando in particolare che:
- il nuovo termine utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato alla data del 19.07.2019;
 - il pagamento a saldo avverrà, ad ultimazione dei lavori, a seguito di rilascio da parte del R.U.P. del certificato per il pagamento del corrispettivo, previa verifica e collaudo delle opere eseguite.

Il Direttore Reggente
(dott.ssa Tiziana F. Lucchesi)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di €. 1.716,41 trova copertura sul capitolo 70301 - classificazione 1.3.202, denominato "Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento immobili e relativa progettazione" del bilancio per l'esercizio finanziario 2019.

Nicolosi, 10/2/2019

Il Dirigente U.O.B.C. n° 3
(dott.ssa M.G. Torrisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco in data _____ e per la durata di giorni quindici.

Il Dirigente U.O.B.C. n° 1
(dott. Alfio Zappalà)