



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 15

OGGETTO: Presa d'atto delle variazioni al cronoprogramma dei lavori e dell'aggiornamento del quadro economico per le sole somme a disposizione del progetto esecutivo per lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo , zona "C" del Parco".

L'anno duemilatredici il giorno __trentuno del mese di ottobre , in Nicolosi , con l'assistenza del Dott. Alfio Zappalà, dirigente Amministrativo, con funzioni di segretario

LA PRESIDENTE

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 3 del 24.4.2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013,

Vista la nota dell'ARTA n. 22981 del 17.5.20123, ad oggetto " Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 "

Premesso che il progetto dei lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo , zona "C" del Parco" è stato inserito nell'Accordo di Programma POFESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1 tra ARTA Dipartimento Regionale Ambiente e Parchi Siciliani, approvato con D.D.G. n. 860 del 17/11/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 20/12/2011 - Reg. n. 1 – fg. 92, notificato a questo ente Parco il 21/02/2012;

Richiamato il precedente *iter* di approvazione in linea tecnica e quello di approvazione amministrativa conclusosi con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 dell'11.03.2013 per un importo complessivo di euro 1.400.000,00 di cui euro 997.895,73 per lavori e euro 402.104,27 per somme a disposizione;

Preso atto che con nota prot. n. 3849 del 04.10.2013 è stato chiesto ai progettisti incaricati, Ing. Francesco Parisi e Arch. Francesco Rapisarda, di verificare la possibilità tecnica di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori e di redazione del conto finale, riportati negli elaborati di progetto integrati come da indicazioni fornite dai funzionari dell'A.R.T.A. e trasmessi con nota prot. n.708 del 21.02.2013, per rispettare i tempi previsti dall'Accordo di Programma per la completa rendicontazione entro giugno 2015;

Vista la nota del 29/10/2013 in atti al prot. 4256 del 30/10/2013 con la quale i suddetti professionisti hanno trasmesso n. 2 copie degli allegati contenuti all'interno dei seguenti elaborati:

- Tav. 14 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- Tav. 20 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- Tav. 22 - QUADRO ECONOMICO e SCHEMA COMPETENZE (aggiornamento per aumento IVA al 22%);

Preso atto che si è reso necessario rivedere il progetto per quanto segue:

- riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori a 370 giorni;
- aggiornamento del quadro economico nella parte relativa alle sole somme a disposizione per introdurre le nuove aliquote IVA al 22%, per il rimpinguamento degli accantonamenti e per l'introduzione del contributo per l'Autorità di Vigilanza LLPP;
- non c'è stata nessuna variazione negli elaborati progettuali per quanto riguarda le previsioni tecniche dell'intervento;

Vista la relazione del RUP, prot. 01/UT del 31.10.2013;

Considerato che l'opera è inclusa nel programma triennale d'intervento vigente 2012-2014 con priorità generale 11 e di settore n. 5;

Visto il progetto esecutivo per lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua P.B. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo, zona "C" del Parco" rielaborato come sopra meglio descritto;

Considerato che le variazioni apportate riguardano soltanto il quadro economico nella ripartizione delle sole somme a disposizione e la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori a 370 giorni, mentre non è stata variata alcuna previsione tecnico-progettuale;

Ritenute, pertanto, valide le approvazioni tecniche già espresse dal RUP con la validazione del 28/02/2013 e il parere tecnico n. 46 del 28/02/2013;

Assinti i poteri del Comitato Esecutivo per l'urgenza di provvedere in merito, salvo ratifica;

DELIBERA

Prendere atto delle variazioni al cronoprogramma dei lavori e dell'aggiornamento del quadro economico per le sole somme a disposizione del progetto esecutivo dei lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua Punto base n. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo, zona C del Parco", composto dagli elaborati elencati nel parere tecnico, rielaborato come sopra meglio descritto, con il seguente quadro economico riassuntivo:

Costo complessivo dell'opera: Euro 1.400.000,00 così ripartito:

		euro
a.1)	A misura	€ 997.895,73
	A corpo	=====
	In economia	=====
	Totale	€ 997.895,73
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 39.321,47
a.3)	Importo Lavori a Base d'Asta	€. 958.574,26

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	Euro
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Forniture	€ 32.482,20
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	-----
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 26.000,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 49.859,61
b5) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	-----
b6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice e dell'art. 10 DPRS n. 13/2012	€ 18.274,64
b7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 80.766,61
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-----
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici- Tassa Autorità Vigilanza LLPP	€ 375,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 37.000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 14.440,92
b12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 142.905,30
sommano	€ 402.104,27
Totale complessivo	
	€ 1.400.000,00

Autorizzare il Legale Rappresentante e il Direttore, nell'ambito delle proprie attribuzioni, a porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione, che si rendessero necessari per la richiesta al competente A.R.T.A. dell'emissione del decreto di finanziamento, per la successiva pubblicazione del bando di gara e per l'affidamento dei lavori;

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Zappalà

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Antonietta Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL dirigente
Dott. Alfio Zappalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna dal _____, giorno festivo, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

IL DIRIGENTE U.O.C n. 1
(Dott. Alfio Zappalà)
