ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. __51_____

Originale

Progetto "Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso". Approvazione perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006. Approvazione nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Luglio a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale	X	
3. Giuseppe De Luca	Componente	X	
4. Concetto Stagnitti -	Componente		X
5. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
6. Salvatore Furnari	Componente -	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' presente, con funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Alfio Zappalà, Dirigente U.O.B.C. n. 1;

E' Presente il Direttore reggente, Ing. Santo Trovato;

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Atteso che il Consiglio del Parco ha adottato con deliberazione n. 2 del 20.3.2014, il bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014;

Atteso che con nota dell'ARTA prot.n. 40995 del 10.9.2014, pervenuta in pari data a questo Ente Parco, nostro protocollo n. 4341 dell 11.9.2014, non venivano riscontrati nella suddetta deliberazione vizi di legittimità"

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 28.11.2014 relativa all'approvazione del Rendiconto Generale esercizio finanziario 2013

Vista la nota ARTA prot. n. 57212 del 9.12.2014 con la quale veniva resa esecutiva la deliberazione Consiliare n. 15 del 28.11.2014;

Vista la deliberazione Consiliare n_16_____ del_28.11.2014 con la quale sono state approvare le variazioni ed assestamento bilancio esercizio finanziario 2014, resa esecutiva dall'ARTA con provvedimento n_57224 del 9.12.2014; ;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 101 del 23.12.2014 ad oggetto " Richiesta esercizio provvisorio bilancio 2015";

Vista la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2015 avanzata dal Direttore Reggente dell'Ente;

Vista la nota ARTA prot. N. 3124 del 22.1.2015 di autorizzazione alla gestione provvisoria del Bilancio "

Considerato che l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità e rinviii nello stesso riportate;

Premesso che il progetto dei lavori di "Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso" è stato inserito nell'Accordo di Programma POFESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1 tra ARTA Dipartimento Regionale Ambiente e Parchi Siciliani, approvato con DDG 860 del 17/11/2011 registrato alla Corte dei Conti REG. n. 1 Fg. 92 del 20/12/2011, notificato a questo Ente Parco il 21/02/2012;

Richiamati il verbale di verifica artt. 52,53,54 del D.P.R. n. 207/10, con le allegate schede di validazione, l'atto di validazione art. 55 del D.P.R. 207/10 del 09/03/2012 e il parere di approvazione in linea tecnica n. 39/2012, tutti rilasciati dal RUP dott. Michele Leonardi in data 09/03/2012 a seguito dell'aggiornamento del progetto;

Vista la deliberazione del C.E. n. 22 del 16/03/2012 per l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 04 del 04/04/2012, ratificata con delibera C.E. n. 26 del 02/05/2012,, con cui è stato approvato lo schema di convenzione "Atto di Convenzione per l'affidamento in gestione del bene di proprietà del comune di Belpasso denominato "Bosco Monte Manfrè"e dell'annesso fabbricato" fra l'Ente Parco, il Comune di Belpasso e l'Azienda Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Catania;

Richiamata la deliberazione presidenziale n. 1 del 23/01/2014 con la quale si è proceduto all'approvazione amministrativa di alcune variazioni progettuali, ivi meglio specificate;

Che con D.D.G. n.224 del 07/04/2014, registrato alla Corte dei Conti il 13/05/2014, reg.1, fg.41 il progetto è stato finanziato per l'importo di € 463.000,00;

Che a seguito di gara per pubblico incanto del 23/07/2014, conclusasi in data 21/08/2014, i lavori sono stati provvisoriamente affidati alla ditta Ediltecnica Costruzioni srl per l'importo di € 281.279,01 al netto del ribasso d'asta del 34,4142% e comprensivo di € 125.208,29 per oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso;

Che con deliberazione Presidenziale n.13 dell'08/09/2014 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 03/12/2014;

Che il D.L. ha dichiarato l'effettivo inizio dei lavori in data 15/12/2014 e il RUP ha confermato l'effettivi inizio dei lavori;

Che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/12/2014 rep. n. 3937 e registrato ad Acireale in data 09/01/2015 al n.58;

Che in corso d'opera i lavori sono stati: sospesi in data 22/01/2015 e ripresi il 03/02/2015; sospesi in data 09/02/2015 e ripresi in data 03/03/2015; sospesi in data 05/03/2015 e ripresi in data 01/04/2015;

Che nel corso delle lavorazioni si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, per problemi inerenti opere strutturali da recuperare e da realizzare, che sono stati approvati con parere favorevole da parte del Genio Civile di Catania ai sensi dell'art.17 e 18 della L. n.64/74, con N.O. prot. n.77458 del 08/05/2015 e per le altre motivazioni dettagliate e specificate in perizia;

Che l'Ufficio O. Igiene Pubblica Belpasso ha espresso parere igienico – sanitario favorevole con prot n. 204/PE/02 OP del 18/06/2015;

Che in data 26/06/2015 il RUP, visto il parere reso dalla D.L. in data 25/06/2015, con provvedimento n.7/2015, comunicato con nota prot. n.2938 del 26/06/2015, ha concesso una

proroga dei tempi contrattuali di giorni 30;

Che per effetto delle sospensioni e delle proroghe il nuovo termine di esecuzione lavori è il 31/07/2015;

Che con la conferenza di servizi tenutasi giorno 16/07/2015 sono stati espressi i seguenti pareri:

- Comune di Belpasso parere favorevole;
- L' I.R.F. ha fatto pervenire parere favorevole, in sede di conferenza di servizi, prot. n. 80524 Pos.S12-IV-2-C. ai fini della tutela idrogeologica in atti al prot. n. 3346 del 17/07/2015;

Preso atto che detta perizia di variante e suppletiva per lavori al lordo è pari ad € 398.633,54, contenuto entro il limite del 9,76% dell'importo lordo dei lavori del progetto originario, corrispondente ad un importo netto dei lavori di € 304.536,43, con un maggior importo contrattuale di € 23.257,42, con un incremento pari a 8,27 % dell'importo netto contrattuale, e comunque rientrante nell'importo per imprevisti delle somme a disposizione di progetto;

Che il quadro economico della P.V.e S è come di seguito riportato:

Importo complessivo della perizia	€ 372.917,17 così distinto:	
IMPORTO LAVORI--		
1-Importo lordo lavori di perizia	€ 398.633,54	
A detrarre		
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 24.368,49	
importo della manodopera non soggetto ribasso	€ 100.839,80	
importo lordo soggetto a ribasso d'asta	€ 273.425,25	
a detrarre ribasso d'asta del 34,4142%	€ 94.097,11	
importo netto	€ 179.328,14	€ 179.328,14
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso		€ 24.368,49
importo della manodopera non soggetto a ribasso		€ 100.839,80
importo netto di contratto		**€ 304.536,43**

B-**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COM.LE--**

1-Lavori in economia	€ 3.000,00
2-Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.	€ 0,00
3-Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
4-Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
5-Acquisizione di aree ed immobili	€ 0,00
6-Accantonamento	€ 11.984,69
7-Competenza tecniche per progettazione, D.LL misure e contabilità, Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, responsabile della sicurezza, relazione geotecnica, R.U.P., assicurazione dei dipendenti	€ 7.059,29

8-Spese per attività di consulenza esterna	€ 0,00	
9-Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	
10-Spese per pubblicità	€ 5.490,00	
11-Spese per autorizzazioni e prove di laboratorio sui materiali, collaudo statico e tecnico amministrativo, ecc.	€ 2.000,00	
12-IVA sui lavori e sulle competenze, ed altre imposte	€ 34.884,94	
13-per economie	€ 3.961,82	
-Importo complessivo somme a disposizione	**€** 68.380,74	€ 68.380,74
Importo totale per lavori e somme a disposizione dell'Ente		€ 372.917,17
Importo per ribasso d'asta IVA compreso:		€ 90.082,83
Importo totale		**€ 463.000,00**

che la perizia di variante ha ottenuto l'autorizzazione n. 230 del 20/07/2015 dell'Ente Parco dell'Etna;

che la perizia di variante, come risulta dal verbale della Conferenza di Servizio del 16/07/2015 ha ottenuto l'assenso alla realizzazione dell'opera da parte del Sindaco Carlo Caputo, in rappresentanza del Comune di Belpasso;

che in data 21/07/2015 è stato redatto il verbale di verifica ex artt. 52, 53, e 54 del D.P.R. n. 207/10 con le allegate schede di validazione;

che in data 21/07/2015 è stato redatto l'atto di validazione art. 55 del D.P.R. 207/2010 per la conformità del progetto alla normativa vigente e alla esistenza dei presupposti di ordine tecnico-amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

Visto l'art. 89 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. "Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi";

Considerato che per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia è stato assegnato un maggiore tempo di gg. 20 per cui la nuova scadenza utile è il 20/08/2015;

Ritenuto che la perizia di variante e suppletiva sia meritevole di approvazione;

Visto il parere tecnico del RUP, Dott. Michele Leonardi, n. 10 del 22/7/2015, con cui è stata autorizzata la perizia, è stata rilevata ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 163/06 la congruità dei prezzi utilizzati in progetto, ed è stato espresso parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 12/10 e dell'art. 59 del D.P.R. n. 207/2010;

Vista il verbale di sospensione dei lavori in data 23/7/2015 della DL, vistato dal RUP, in attesa dell'approvazione amministrativa della perizia di variante;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare la perizia di variante e suppletiva per l'intervento in corso "Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel comune di Belpasso", redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.

Lgs. n. 163/2006, con il seguente quadro economico:

Importo complessivo della perizia	€ 372.917,17 così distinto:	
IMPORTO LAVORI--		
1-Importo lordo lavori di perizia	€ 398.633,54	
A detrarre		
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 24.368,49	
importo della manodopera non soggetto ribasso	€ 100.839,80	
importo lordo soggetto a ribasso d'asta	€ 273.425,25	
a detrarre ribasso d'asta del 34,4142%	€ 94.097,11	
importo netto	€ 179.328,14	€ 179.328,14
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso		€ 24.368,49
importo della manodopera non soggetto a ribasso		€ 100.839,80
importo netto di contratto		**€ 304.536,43**

B-**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COM.LE--**

1-Lavori in economia	€ 3.000,00	
2-Rilievi, accertamenti, indagini, ecc.	€ 0,00	
3-Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
4-Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
5-Acquisizione di aree ed immobili	€ 0,00	
6-Accantonamento	€ 11.984,69	
7-Competenza tecniche per progettazione, D.LL misure e contabilità, Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, responsabile della sicurezza, relazione geotecnica, R.U.P., assicurazione dei dipendenti	€ 7.059,29	
8-Spese per attività di consulenza esterna	€ 0,00	
9-Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	
10-Spese per pubblicità	€ 5.490,00	
11-Spese per autorizzazioni e prove di laboratorio sui materiali, collaudo statico e tecnico amministrativo, ecc.	€ 2.000,00	
12-IVA sui lavori e sulle competenze, ed altre imposte	€ 34.884,94	
13-per economie	€ 3.961,82	
-Importo complessivo somme a disposizione	**€** 68.380,74	€ 68.380,74
Importo totale per lavori e somme a disposizione dell'Ente		€ 372.917,17
Importo per ribasso d'asta IVA compreso:		€ 90.082,83

Importo totale	**€ 463.000,00**

1. Approvare i nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;
2. Approvare lo schema di atto di sottomissione;
3. Dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia è stato assegnato un maggiore tempo di gg. 20.

Il segretario
Alfio Zappalà

Il Direttore reggente
Santi Trovato

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE