ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N: 250

OGGETTO: " Riqualificazione e recupero paesaggistico, ambientale del bivio e di un tratto della strada "Pomicia" nel Territorio Comunale di Biancavilla" - Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.

L'anno duemilaquindi il giorno due del mese di dicembre in Nicolosi

Visto il Decreto prot. N. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D.A. n. 265/CAB del 17.06.2015 con il quale è stato nominato Direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna l'ing. Santi Trovato;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la delibera del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 015 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 e bilancio conoscitivo ex D.lgs. n. 118/2011 esecutiva giusta nota dell'A.R.T.A. prot. N. 49920 del 29/10/2015;

Considerato che l'art. 11 della L.R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Vista la deliberazione del C.E. n. 06 del 11/02/2014, con cui è stato definitivamente approvato il verbale di gara per pubblico incanto per l'affidamento dei "*Lavori di riqualificazione e recupero paesaggistico ambientale del bivio e di un tratto della strada "Pomice" nel territorio comunale di Biancavilla* "- Aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto;

Visto il contratto di appalto del 05/05/2014, stipulato tra il Commissario dell'Ente Parco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente Parco dell'Etna, e la ditta appaltatrice SA. GE.SA. Soc. Coop. con sede in Mussomeli (CL) via Serradifalco 47 Paternò (CT), per l'importo contrattuale complessivo di euro 13.539,26 al netto di IVA e oneri di sicurezza ed oneri di accesso a discarica

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati con il verbale di consegna lavori del 05/05/2014, dal quale decorre il tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, che pertanto dovevano essere ultimati il 18/06/2014;

- nel corso dei lavori si è reso necessario determinare lievi variazioni di alcune tipologie di lavori comunque compresi nel prezziario regionale per cui non si è reso necessario determinare nuovi prezzi con l'impresa;

- che il D.L. ha certificato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/06/2014, nei termini;

- che il D.L. dei lavori ha constatato, come si può evincere dalla relazione sul conto finale, che le lavorazioni sono state tutte eseguite e pertanto i lavori sono da considerarsi regolarmente ultimati;

- Osservato che:

- l'Appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

- L'impresa è stata in regola con i pagamenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC positivo per liquidazione dello stato finale agli atti d'ufficio;

- nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;

- non risultano agli atti d'ufficio cessioni di crediti;

Visti gli atti di contabilità finale, in particolare la relazione del direttore dei lavori sul conto finale, lo stato di avanzamento relativo all'assestamento finale, il certificato n° 2 ed ultimo, con il quale risulta un credito all'impresa di euro 3.064,63 (diconsi euro tremilazerosessantaquattro/63) escluso I.V.A.;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dall'ing. Giuseppe Di Paola in data 29/07/2014, con la quale il d.l. dichiara che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e riconosce un credito all'impresa di euro 3.064,63 relativo al 2° ed ultimo SAL più la rata di saldo di euro 81,54;

VISTA la delibera del C.E. n. 44 del 8/07/2015 con la quale si è preso atto degli atti di contabilità finale e del certificato di Regolare Esecuzione, per un importo complessivo dei lavori al netto 3.080,03 compreso gli oneri di sicurezza e oneri di accesso a discarica;

DETERMINA

Approvare il conto finale con il seguente quadro economico riepilogativo:

LAVORI		
Cod	**Descrizione**	**Importo**
a)	Importo dei lavori effettivamente eseguiti al netto del ribasso	16.226,08
	Importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza:	
B	Sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	Sommano	**€ 16.226,08**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Cod	**Descrizione**	**Importo**

C1	Lavori in economia	0,00
C2	Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	0,00
C3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
C4	imprevisti	€ 148,51
C5	Acquisizione aree ed immobili	0,00
C6	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 Legge 109/94	0,00
C7	Spese tecniche relativa a progettazione, direzione lavori, etc.	€ 391,87
C8	Spese per attività di consulenza	0,00
C9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Spese per pubblicità	€0,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo, etc.	€ 0,00
C12	IVA ed altre imposte (contributi previdenziali, vidimazione parcelle, etc.)	€ 4.944,87
	Sommano	**€ 21.711,33**

Approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice di euro 3.064,63, relativamente al 2° ed ultimo SAL;

Riconoscere all'Appaltatore un credito residuo di € 81,54 (diconsi euro ottantuno/54) oltre IVA, quale rata finale a saldo;

Dare atto, come da Certificato di Regolare Esecuzione, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti con il citato contratto d'appalto;

Disporre lo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva;

Dare atto che l'ufficio servizi finanziari provvederà al pagamento della rata di saldo e del credito residuo dell'impresa, conseguente alla presente delibera, con fatture n. 7/15 del 3/11/2015 e n. 8/15 del 3/11/2015 per complessivi euro 3.838,33.

IL DIRETTORE REGGENTE

(Ing. Santi Trovato)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta che la somma di Euro 3838,33 risultante dal presente provvedimento è

Impegnata per euro _____ al capitolo 040304 del bilancio 2015, giusto

impegno di spesa a residui n 131 del 2013

Nicolosi _____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il

_____ per la durata di giorni quindici

IL DIRIGENTE

_____