ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. __76_____

Originale

---

1. Approvazione contabilità finale ed atti di collaudo dei lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua punto base n. 13 per l'escursionismo in Piedimonte Etneo zona C del parco;

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Novembre a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale		X
3. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
4. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
5. Salvatore Furnari	Componente -	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' presente, con funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Alfio Zappalà, Dirigente U.O.B.C. n. 1;

E' assente il Direttore reggente, Ing. Santo Trovato;

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto " Approvazione bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, bilancio triennale 2015/2017, e bilancio conoscitivo ex d.lgs 188/2011, resa esecutiva con nota dell'Organo tutorio prot. N. 49920 del 29.10.2015;

Considerato che l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità e rinviii nello stesso riportate;

Visto il provvedimento presidenziale n. 14 del 09/08/2006 con il quale è stato nominato RUP l'arch. Cirino Cavalli;

Visto il DDG n. 994 del 05/12/2013 registrato alla Corte dei Conti il 29/01/2014, reg. 1, fg. 19,- notificato con la nota ARTA prot.6638 del 12/02/2014, pervenuta il 13/02/2014, in atti al prot. 787 del 14/02/2014-, con cui il progetto *de quo* è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.400.000,00, ed è stato attribuito il codice CARONTE SI. 1. 8502 con impegno di spesa sul capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013;

Vista la delibera C.E. n. 13 del 27/02/2014 di presa atto del DDG 994/2013;

Vista e integralmente richiamata la deliberazione presidenziale n. 10/2014 del 24/06/2014 "Riapprovazione progetto esecutivo e bando di gara per lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua – punto base n. 13.", con la quale, tra l'altro, erano stati approvati il bando e disciplinare di gara adeguati alla L. n. 89/2014 del 23 giugno 2014 di conversione del DL 66/2014, in vigore dalla medesima data di adozione della deliberazione, onde consentire l'immediata e urgente pubblicazione della gara;

Vista e integralmente richiamata la deliberazione presidenziale n. 11/2014 del 27/06/2014 di riapprovazione del bando di gara per lavori di "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua – punto base n. 13." per adeguamento al sopravvenuto DL 90/2014;

Visto il verbale di gara per pubblico incanto del 7 agosto 2014 e successive sedute, conclusosi in data 13/10/2014, con il quale i lavori sono stati provvisoriamente affidati alla ditta MIGIFRA SRL [plico N°55] con P.IVA 04880340874 Via Cristaldi n. 3, Valverde (CT) per l'importo complessivo di € 789.429,61, al netto del ribasso d'asta del 34,5956 % e comprensivo di € 39.321,37 per oneri della sicurezza e di € 355.994,49 per costo del personale non soggetti a ribasso;

Vista la deliberazione del Presidente n. 24 del 17 ottobre 2014, con la quale si è proceduto all'approvazione del verbale di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi;

Vista la deliberazione CE n. 75 del 14/11/2014 con la quale l'ente ha proceduto, ai sensi dell'art. 130 c. 2 D. Lgs. 163/2006, all'affidamento ai progettisti incaricati, arch. Rapisarda Francesco, con studio in Piedimonte Etneo in via del Convento 26, e ing. Parisi Francesco, con studio in Catania in via Cagliari 17, dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Atteso che a seguito di espressa rinuncia dell'ing. Parisi, con deliberazione presidenziale n. 29 del 01/12/2014, veniva ratificato l'incarico in parola all'arch. Rapisarda pattuendo una riduzione del 5% sull'onorario e si procedeva alla firma del disciplinare d'incarico in data 03/12/2014;

Visto l'accertamento rilasciato in data 17/12/2014 dal RUP, arch. Cirino Cavalli, sull'esito positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardo al possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Vista la deliberazione presidenziale n. 37/2014 con cui è stata dichiarata con immediatezza l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, altresì, ai fini dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, l'urgenza degli stessi e la necessità dell'esecuzione immediata per la possibile perdita di finanziamenti comunitari;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 29/12/2014, Repertorio n. 3.938 Raccolta n. 2.594, registratoad Acireale il 9 gennaio 2015 al n. 59. , per un importo contrattuale complessivo di € 789.429,61, al netto del ribasso d'asta del 34,5956 % e comprensivo di € 39.321,37 per oneri della sicurezza e di € 355.994,49 per costo del personale non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori del 07/01/2015;

Visto il verbale di constatazione di avvenuto concreto inzio dei lavori del 12/01/2015;

Considerato che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 12/01/2015;

Preso atto che, in base alle indicazioni contenute nel Vademecum dei beneficiari finali di finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013, emesso dall'ARTA a giugno del 2012, si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico a seguito della procedura di appalto svolta;

Visto il provvedimento interorganico n. 01 del 17/04/2015 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera e finale (statico e tecnico-amministrativo) per i lavori in parola; all'ing. Giuseppe Di Paola, dirigente dell'UOBC3, in possesso di elevata e specifica qualificazione per lo svolgimento dell'incarico *de quo;*

Considerato che su richiesta della ditta appaltatrice esecutrice dei lavori, con nota dell'Ente del 10/07/2015, in atti al prot. n. 3185/2015, il RUP, con provvedimento n.11/2015, visto e condiviso il parere reso dalla D.LL., in data 23/07/2015 aveva concesso una proroga dei tempi contrattuali di giorni 15, in forza della quale il termine della nuova scadenza contrattuale, per dare ultimati i lavori, veniva ad essere il 19/10/2015;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di variare alcune lavorazioni previste dal contratto per le quali si è reso necessario determinare il prezzo unitario;

Vista la relazione in atti al prot. n. 3707 del 05/08/2015, presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Rapisarda, al RUP, arch. Cirino Cavalli, in merito alla redazione di una Perizia di variante e suppletiva in corso di esecuzione dei lavori;

Visti i verbali di concordamento nuovi prezzi nn. 01, 02 e 03, rispettivamente del 21/01/2015, 02/03/2015 e 22/05/2015, presentati dal D.LL., sottoscritti per accettazione dall'impresa aggiudicatrice dei lavori e approvati dal RUP;

Considerato che con nota in atti al prot. n. 3890 del 19/08/2015 il RUP ha ritenuto ammissibile la proposta di variante e ne ha autorizzato la redazione ai sensi dell'art. 132 lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici;

Che con delibera pres n. 12 del 16/9/2015 è stata approvata la suddetta perizia di variante e suppletiva presentata dal D.LL., arch. Francesco Rapisarda, in data 26/08/2015, in atti al prot. n° 3980/2015, per un importo complessivo della perizia di € 1.170.687,27 così distinto:

IMPORTO LAVORI--

1-Importo lordo lavori di perizia	€ 1.113.518,73
A detrarre	
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 43.877,41
importo della manodopera non soggetto ribasso	€ 397.242,44
importo lordo soggetto a ribasso d'asta	€ 672.398,88
a detrarre ribasso d'asta del 34,4142%	€ 232.620,42
importo netto	**€ 880.898,31**

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	euro
Lavori e forniture escluse dall'appalto	69.109,37
Rilievi, accertamenti, indagini,studio geologico	1.200,00
Allacciamenti a pubblici servizi	5.513,77
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Acquisizione aree o immobili	0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012	18.274,64
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, compreso scavi archeologici	66.050,75
Supporto, verifica evalidazione	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp)	375,00
Spese per pubblicità	4.918,03
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.980,33

IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali, vidimazioni parcelle, ecc.)	122.367,07
Sommano	**289.788,96**

Totale complessivo **€ 1.170.687,27**

somme non impegnate

- ribasso d'asta non impegnato **€ 208.466,12**

- IVA 10% sul ribasso d'asta non impegnato € 20.846,61

Sommano **€ 229.312,73**

TOTALE FINANZIAMENTO **€ 1.400.000,00**

Che con la medesima delibera sono stati approvati i nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, lo schema di atto di sottomissione, ed è stato assegnato un maggiore tempo di gg. 12 e, pertanto, la scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 31/10/2015;

che le variazioni introdotte hanno comportato un aumento dell'importo dei lavori di € 91.468,70, rispetto a quello contrattuale, e che detto aumento è stato coperto mediante l'utilizzo delle somme previste e di quelle economizzate a qualsiasi titolo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, mentre non c'è stata variazione nell'importo complessivo di perizia che rimane il medesimo di quello del progetto post-gara;

Atteso che sono stati liquidati all'impresa acconti per anticipazione e n°. 6 SAL, per un importo di euro 876.436,20;

Visto l'art. 67 DPR 380/2001;

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e quello statico delle strutture completi di allegati trasmessi dal collaudatore in data 25/11/2015;

Preso atto che il DL incaricato con nota prot. 5578 del 16/11/2015 ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori e il Conto finale con la relazione di accompagnamento allo stato finale;

Visti gli atti di contabilità finale presentati dal DL;

Vista la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;

Visto il certificato di ultimazione lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30/10/2015;

Preso atto che i lavori eseguiti dall'impresa sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;

Che nella relazione del DL sullo Stato Finale si informa che la Ditta esecutrice ha sottoscritto il documento senza riserve;

che nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;

che non risultano agli atti d'ufficio cessioni di crediti;

che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC online prot. INAIL 1423202- del 31/10/2015, valido sino al 28/02/2016, acquisito d'ufficio;

Che dagli atti di contabilità finale risulta un credito netto dell'impresa per la rata di saldo pari ad euro 4.404,20;

Ritenuto di poter confermare gli importi a credito dell'impresa esecutrice dei lavori, così come risultanti dalla Relazione del Conto finale della Direzione dei Lavori e di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Visti l'art. 141 del D. Lvo 163/2006, e le disposizioni di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI del DPR 207/2010;

Preso atto che con provvedimento dirigenziale si è proceduto alla liquidazione delle competenze per l'incentivo al personale, come da prospetto a firma del RUP, arch. Cirino Cavalli, dal quale risulta un importo complessivo dell'incentivo pari ad euro 21.155,47 e un importo liquidabile al personale pari ad euro 2.335,56;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, con le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, gli atti di contabilità finale, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale come redatti dal DL e trasmessi in data 16/11/2015, per un ammontare complessivo dei lavori al netto, compresi oneri per la sicurezza e manodopera, pari ad euro 880.898,31;
2. Di approvare contestualmente il certificato di collaudo tecnico amministrativo e quello statico, conservati agli atti, così come redatti dall'ing. Di Paola e trasmessi in data 25/11/2015;
3. Di dare atto che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 880.898,31, da cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati di € 876.436,20, comporta un credito residuo liquidabile dell'impresa appaltatrice di € 4.404,20;
4. Di approvare il credito finale all'impresa esecutrice dei Lavori così come determinato nel Conto Finale della Direzione dei Lavori, nella misura di € 4.404,20;
5. Dare atto che si procederà al pagamento della rata di saldo su presentazione da parte dell'impresa della relativa fattura e della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 141 c. 9 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
6. Dare atto, come da DURC online, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri contrattuali;
7. Riconoscere le competenze per l'incentivo al personale come da provvedimento dirigenziale n. 241/2015 con cui si è proceduto alla liquidazione secondo il prospetto a firma del RUP.

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Ing. Santi Trovato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE