ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 11

OGGETTO: LAVORI PER LA NUOVA UBICAZIONE DEL LOCALE CALDAIA NELL'EX MONASTERO DI SAN NICOLA LA RENA IN NICOLOSI – SEDE DEL PARCO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD-OVEST - Approvazione Conto Finale.

L'anno duemilatredici il giorno 26 del mese di Agosto , in Nicolosi , con l'assistenza del Dott. Alfio Zappalà, dirigente Amministrativo, con funzioni di segretario

LA PRESIDENTE

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 3 del 24.4.2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013,

Vista la nota dell'ARTA n. 22981 del 17.5.20123, ad oggetto " Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 "

Atteso che con la nota suddetta L' ARTA, nel rendere esecutiva la deliberazione consiliare n. 3/2013 di adozione del bilancio esercizio finanziario 2013, si invita questo Ente alla rimodulazione del Bilancio non appena verrà comunicata l'efffettiva assegnazione e, nelle more della rimodulazione, a limitare gli impegni di spesa

esclusivamente per spese obbligatorie e/o contrattuali nel rispetto del pareggio del bilancio in considerazione della presumibile assegnazione.

Visto il Provvedimento interorganico n.07 del 06.08.2009, con la quale veniva conferito incarico di progettazione e nomina RUP al geom. Luciano Signorello per i "Lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia nell'ex Monastero di San Nicola La Rena in Nicolosi – sede del Parco e manutenzione straordinaria ala nord-ovest";

Vista la Delibera del Comitato Esecutivo n° 139 del 26.11.2009, con cui è stato approvato il progetto esecutivo e relativo bando di gara per i "Lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia nell'ex Monastero di San Nicola La Rena in Nicolosi – sede del Parco e manutenzione straordinaria ala nord-ovest" per l'importo complessivo di € 109.000,00, per un importo a base d'asta al netto di IVA (compresi oneri per la sicurezza) di euro 68.948,21;

Vista la deliberazione C.E. n. 39 del 28 Aprile 2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il verbale di gara, per l'affidamento dei "Lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia nell'ex Monastero di San Nicola La Rena in Nicolosi – sede del Parco e manutenzione straordinaria ala nord-ovest", a seguito di pubblico incanto del 20.01.2010 e sedute seguenti, all'Impresa Impresa Costruzioni Mantio Mario Via Padre Messina n. 15 Mussomeli (CL), con ribasso del 7,3152 %, per un importo al netto del ribasso di € 64.030,60 (euro sessantaquattromilatrenta/60) compreso oneri di sicurezza;

Considerato che in data 05 luglio 2010 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto tra l'Ente Parco dell'Etna e l'impresa aggiudicataria, registrato a Mussomeli il 07.07.2010 al n. 2310/3 per l'importo di € 62.306,89 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, oltre a € 1.723,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la deliberazione del C.E. n. 60 del 21.09.2012, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e il relativo atto di sottomissione per l'importo complessivo di €. 115.816,35 di cui €. 73.242,49 al netto per lavori e €. 42.573,86 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, senza riserve, in data 11.08.2010;

Considerato che l' ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25.01.2013, e quindi in tempo utile, come certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 25.01.2013;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n° 42 del 26.02.2010, con il quale è stata formalizzata la nomina del nucleo tecnico di supporto del RUP;

Visti gli atti di contabilità finale dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari a euro 319,39 oltre IVA;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 09.05.2013, con esito positivo,redatto dal Direttore dei Lavori riportante il quadro tecnico economico che nel seguito si riassume:

Quadro tecnico economico a consuntivo:

Importo effettivo dell'esecuzione delle lavorazioni, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo del Progetto ..... € 115.816,35

A detrarre:
lavori a misura .....€ 72.773,06
IVA .....€ 15.282,34
Oneri discarica.....€ 1.316,00
Competenze RUP, nucleo
di supporto e direzione lavori.....€ 1.570,85
Caldaia.....€ 21.159,22
Utilizzo somme ribasso fornitura caldaia .....€ 2.750,81

TOTALE.....€ 114.852,28

Visto l'allegato prospetto di calcolo delle competenze del RUP e del nucleo di supporto;

Considerato che con il presente atto non vengono apportate variazioni in aumento rispetto agli impegni di spesa già assunti a carico del Bilancio dell'Ente;

Atteso che l'argomento era inserito all'O.D.G. della seduta del Comitato Esecutivo del giorno 23.8.2013, andata deserta per mancanza del numero legale;

Ritenuto di dovere procedere, in considerazione dell'urgenza dell'adozione dell'atto, assumendo i poteri del Comitato Esecutivo e salvo ratifica ;

DELIBERA

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale al 09.05.2013 relativi ai "Lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia nell'ex Monastero di San Nicola La Rena in Nicolosi – sede del Parco e manutenzione straordinaria ala nord-ovest", con il seguente quadro economico a consuntivo:

Quadro tecnico economico a consuntivo:

Importo complessivo del Progetto ..... € 115.816,35
A detrarre:
lavori a misura .....€ 72.773,06
IVA .....€ 15.282,34
Oneri discarica.....€ 1.316,00
Competenze RUP, nucleo
di supporto e direzione lavori.....€ 1.570,85
Caldaia.....€ 21.159,22
Utilizzo somme ribasso fornitura caldaia .....€ 2.750,81

TOTALE.....€ 114.852,28

2. Riconoscere all'impresa esecutrice dei lavori un credito residuo di € 319,39 oltre IVA;
3. Dare atto, come da certificato di regolare esecuzione, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti con il citato contratto d'appalto;
4. Riconoscere le competenze del RUP per un importo di euro 392,71 e le competenze del nucleo di supporto per complessivi euro 361,29 e della D.L. e contabilità € 816,84, come da allegato prospetto di liquidazione;
5. Dare atto che al pagamento delle competenze di cui al punto 4 si provvederà ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento contenente i *"Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7"*, adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 51 del 06/04/2005;
6. Dare atto che l'ufficio servizi finanziari provvederà al conseguente pagamento della rata di saldo dell'impresa, conseguente alla presente delibera, su presentazione di fattura vistata dal RUP;
7. Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi art. 10 comma 4 L.R. n. 71 del 3/10/1995.
8. Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitto Esecutivo

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Zappalà

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Antonietta Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL dirigente
Dott. Alfio Zappalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna dal 28/08/2013, giorno festivo, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

IL DIRIGENTE U.O.C n. 1
(Dott. Alfio Zappalà)