ENTE PARCO DELL’ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 60

Originale

1. OGGETTO: Lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia nell’ ex Monastere in Sam Nicola La
Rena in Nicolosi, sede del Parco ¢ manutenzione straordinaria ala nord- ovest- Perizia di variante
e Suppletiva- Fornitura ed installazione di apparecchiature centrale termica;

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese  di Settembre a seguito di regolars
convocazione, si ¢ riunito 11 Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg -

I. Dott. Giuseppe Calaciura - Commissario Straordinaric | X
2. Dott. Antonino Lo Dico » Ispett. Forestale X
3. Sig. . Mario Bonsignore -Componente X
4. Dott.ssa Mazzaglia Antonietta Maria - Componente X
5. Dott Francesco Borzi - Componente - X
6.51g. Pecorino Meli Moreno B Componente - X

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe Calaciura, nominato Commissario Straordinario
dell’Ente Parco dell’Etna con D.P.Reg n.405 del 24.8.2012

E' Presente il il Direttore FF, Dott. Alfio Zappala, cui restano affidate le funzioni di
segretario verbalizzante

Il presidente, riconosciuta legale 1’adunanza per la presenza della maggioranza dei
componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull’argomento indicato in

ogggtt‘oz
L

,,



IL COMITATO ESECUTIVO

Vistalalr. 06.05.1981, n.98;
Vista lalr. 09.08.1988, n.14;
Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;
Vista la L.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB
del 12.4.2005;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 8 del 29 3.2012 & stato adottato il bilancio di previsione
esercizio finanziario 2012;

Vista 1a nota dell’ ARTA n. 26292 del 7.5.2012, assunta al protocollo di questo Ente al n. 1954 del
7.52012, ad oggetto “ Approvazione Bilancio di Previsione 2012 — Parco dell’Etna;

Preso atto del Piano di Riordino della spesa adottato dal Comitato Ese.cutivo con deliberazione n. 37
del 22.6.2012 ;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n 21 del 2.8.2012 relativa all’approvazione del
Rendiconto Generale esercizio finanziario 2011, immediatamente Esecutiva;

Vista 1a deliberazione di Comitato Esecutivo n.139 del 26.11.2009 con la quale veniva approvato il progetto
denominato “Lavori per la nuova ubicazione locale caldaia nell’ex Monastero San Nicola La Rena in
Nicolosi — sede del Parco — € manutenzione straordinaria ala nord ovest”, redatto dal geom. Luciano
Signorello nominato RUP ¢ progettista con provvedimento interorganico n.07 del 06.08.2009;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori con la quale si evidenziava che il Comune di Nicolosi durante il
corso dei lavori aveva ampliato la rete di distribuzione del gas metano € che quindi diventava conveniente
per i costi ma anche per la diminuizione delle emissioni in atmosfera, allacciarsi alla rete del gas metano €
modificare le caldaie;

Vista la Deliberazione di Comitato Esecutivo n.39 del29.04.2010, avente per oggetto: “Approvazione
verbale di gara per pubblico incanto per 1’affidamento dei lavori per la nuova ubicazione del locale caldaia
nell’ex Monastero di San ‘Nicola La Rena in Nicolosi — sede del Parco dell’Etna € manutenzione
straordinaria ala nord ovest — Aggiudicazione definitiva”, con la quale sono stati affidati i lavori in questione
alla ditta Mantio Mario con sede in Mussomeli, via P.Messina n.15, con un ribasso del 7,3152% ¢ per un
importo complessivo di € 64.030.60, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.723,71,
oltre IVA;

Accertato che la somma complessiva di € 70.927,18 trova copertura sul cap.07031 denominato
“Ricostruzioni, ripristini e interventi di manutenzione straordinaria di immobili e aree pertinenti e relative
progettazioni”, del bilancio esercizio 2012, RR.PP. 2009 giusto provvedimento del Direttore n.272/09 e sul
cap 070301 RR.PP. 2004, giusta delibera CE 258/2004

Visté“il Contratto di Appalto redatto i1 05.07.2012 e registrato presso I’ Agenzia delle Entrate di Mussomeli
in"data 07.07.201° al n.2310, serie 3;

»

Vista la perizia di variante € suppletiva, redatta ai sensi dell’art.134 del D.P.R. 554/1999 ¢ art. 10
D.M.LL.PP. 145/2000, nonché del Decreto dei Presidente della Regione Siciliana n del 3 1.01.1012n.13 con
il quale & stato recepito il DLgs 12.04.2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR
5.10.2010 n.207e successive modifiche ed integrazioni, dell’art.132 del DLgs 163 pubblicato sulla GURS



n.22 dell’1.6.2012 e della L.R. 12.07.2011 n.12, con la quale & stato previsto lo scavo e la tubazione di
allaccio alla rete comunale del gas metano, nonché la fornitura e installazione della nuova centrale termica
per la quale la dotazione finanziaria era gia prevista tra le somme a disposizione del progetto approvato;

Visti gli elaborati della perizia di variante e suppletiva: Relazione, Grafici, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi,
Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, Quadro comparativo, Schema Atto di Sottomissione;

Visti gli elaborati tecnici relativi alla fornitura e installazione della nuova centrale termica, per le quali era
stata prevista la dotazione finanziaria necessaria tra le somme a disposizione nel progetto originario;

Richiamati i pareri gia espressi sul progetto originario, ovvero: Verbale di Validazione del 25.11.2009, art.
47 DPR 554/99, Parere Tecnico n.26 del 25.11.2009, espresso ai sensi dell’art.124 della L.R. n.6/2001 e
dell’art. 7bis della L. 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana;

Visto il parere tecnico n.44 del 18.09.2012 espresso ai sensi dell’art. 124 della L.R. 1n.6/2001 e dell’art. 7bis
dellaL. 109/94 e sm. e1i.;

Visto I’art. 14 del D.Lgs n.- 163 del 12.4.2006, coordinato con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, in
materia di contratti msiti ed in particolare il comma terzo dl citato articolo 14;

Visto I’art. 125 del D.Lgs n.- 163 del 12.4.2006, coordinato con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 ed in
particolare il punto b) del comma 10 del medesimo articolo

Atteso che per quanto concerne I’espletamento delle procedure relative alla modifica dell’impianto di
riscaldamento trovano applicazione i citati articoli 14 ¢ 125 D.Lgs n.- 163 del 12.4.2006, coordinato con la
legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;

Ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare la perizia di variante e suppletiva secondo il seguente quadro economico:

1 | Importo Perizia € 78.867,58
2 | Oneri Sicurezza €1.971,69
3 | Importo a base d'asta € 76.895,89
4 |Ribasso 7,3152% € 5.625,09
5 | Importo totale al nTtto del rib’asso compreso Oneri Sicurezza € 73.242,49
6 | Somme a disposizione
7 | Caldaia € 19.859,28
Spese Tecniche 2% su €

8|78,542,52 € 1.570,85
9 | Oneri discarica € 1.316,00

10 | IVA (5+7+9) € 19.827,73

11 TOTALE €42.573,86 €42.573,86

s TOTALE perizia
TOTALE al netto del ribasso €115.816,35|




Approvare Ia fornitura ed installazione della nuova centrale termica secondo il seguente quadro economico

I | Totale fornitura a b.a. € 15.480,00

2 | Manodopera €4.379,28

3 | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso sulla manodopera € 90,00

4 | Totale manodopere al netto della sicurezza €4.289.28

5 | lmporto totale € 19.859,28

6 | Importo totale soggetto a ribasso € 19.769,28
IVA

(5 €4.170,45 € 4,170,458

| TOTALE € 24.029,73

Incaricare il R.U.P. Geom Luciano Signorello di procedere all’affidamento ed installazioune delle
nuova centrale termica mediante acquisizione in economia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs n.-
163 del 12.4.2006, coordinato con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, tenuto conto dell’improto
complessivo a base di gara ( inferiore ad euro 20.000,00) e della lettera b) del medesimo articolo 125 che
prevede la possibilita di ricorrere a tale procedura in presenza della "“necessita di completare prestazioni di
un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporme I'eseeuzione nell' ambito del confratio
medesimo;

Dare atto che la somma prevista in variante risulta disponibile nel bilancio esercizio finanzi
ai RR.PP 2009 giusto provvedimenio del Direttore n.272/09 e RR.PP 2004 giusta delibera CE n 258/2004.




Letto, firmato e sottoscritto.

.. .
Il Commissario Straordinario

Glusepwm/c;tw.

-

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente dehberazmne ¢ stata pubblicata presso la Sede dell’Ente Parco
dell’Etna il giorno %(, )) {/’[ giorno festivo, per la durata di quindici giorni e che contro la
stessa non sono stati prodottl opposizioni o - cclami.

Nicolosi,




