ENTE PARCO DELL’ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVON. 89

Originale

Approvazione atti di contabilita finale e collaudo per il progetto dei lavori “Acquisizione e recupero
del Punto Base n. 9 per I’escursionismo Case Caldarera in contrada Pirao nel comune di Randazzo,
zona C del Parco”. Codice CUP : D25G12000040006. CARONTE SI 1 8440. CIG: 583240902B

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Dicembre a seguito di regolare
convocazione, si ¢ riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia — Presidente X
2. Antonino Lo Dico Ispett. Forestale X
3. Concetto Stagnitti - Componente X
4. Ettore Barbagallo - Componente X
5. Salvatore Furnari Componente - X

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell’Ente
Parco dell’Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1°/SG del 10.4.2013

E’ presente il Dott. Alfio Zappala, Direttore F.F. giusta delega del Direttore reggente ,con
funzioni anche di segretario verbalizzante;

Il presidente, riconosciuta legale 1’adunanza per la presenza della maggioranza dei
componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto:



IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la L.r. 06.05.1981, n.98;
Vista la 1.r. 09.08.1988, n.14;
Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;
Vista lal.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n.
104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto “ Approvazione
bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, bilancio triennale 2015/2017, e bilancio
conoscitivo ex d.lgs 188/2011, resa esecutiva con nota dell’Organo tutorio prot. N. 49920 del
29.10.2015;

Considerato che I’art. 11 della L.r. n. 3/2015 prevede 1’applicazione delle disposizioni del
D.gsn. 118/2011 e ss.mm.ii in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalita e rinviii
nello stesso riportate;

Visto il Provvedimento interorganico n. 5 del 2/10/2011 con il quale ¢ stato nominato RUP I’ing.
Giuseppe Di Paola;

Richiamato l’iter tecnico e amministrativo del progetto “Acquisizione e recupero delle case
Caldarera in C.da Pirao nel comune di Randazzo da adibire a P.B. 97

Considerato che con DDG. n. 642 del 19.11.2012 registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2012 reg.
1, fg 119 & stato ammesso a finanziamento il progetto “Acquisizione e recupero delle Case
Caldarera in contrada Pirao nel Comune di Randazzo, da adibire a P.B. n® 9” per un importo di €
1.075.000,00 in favore del Parco dell’Etna, e con DDG. n. 774 del 27.12.2012 registrato alla
Ragioneria Centrale A.R.T.A. il 31.12.2012 al n. 4, veniva impegnata, in favore del Parco
dell’Etna, ’occorrente somma di €. 1.075.000,00 sul capitolo di bilancio della Regione Siciliana
842059 per la realizzazione dell’intervento;

Che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 11/03/2013 ¢ stato preso atto della
suddetta notifica e ci si & impegnati formalmente ad accettare tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nel decreto di finanziamento;

Che, in ottemperanza a quanto prescritto nel DDG 774/2012, art. 4, I'Ente Parco ha provveduto ad
avviare le procedure per indire la gara entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa notifica,
con I’acquisizione dei preventivi per la pubblicazione del bando;

Che in data 06/08/2014 ¢& stato stipulato presso il notaio Giusy Portale I’atto di acquisto
dell’immobile con atto di compravendita rep. 80553 raccolta 7479 registrato a Catania il 08/08/2014
al n. 15231 Serie 1T,

Che, con deliberazione del Presidente n. 18 del 22 settembre 2014 ¢ stato riapprovato il progetto
con gli aggiornamenti redatti in data 16/07/2014, limitando il tempo di esecuzione delle opere -gia
previsto in 365 giorni- a giorni 210 naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei



lavori, nuovo crono programma, nuovo quadro economico con IVA 22% e previsione delle somme
per accantonamento. Con la medesima deliberazione ¢ stato riapprovato il bando e disciplinare di
gara per I’affidamento dei lavori previsti in progetto, redatti ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e della
L.R. 12/2011, come vigenti, adeguati al DL. 90/2014.

Che con provvedimento interorganico n.5 del 23.10.2014 ¢ stato nominato come Direttore dei lavori
il geom. Luciano Signorello ed ¢ stato istituito I’ufficio di direzione lavori;

Che a seguito di gara d’appalto, con Deliberazione del C.E. n. 109 del 23/12/2014 veniva approvato
il verbale di gara e i lavori venivano definitivamente affidati all’impresa PROJECT s.r.l., con sede
in Brolo (ME) P.IVA -02613730833 per l'importo di € 483.369,86 (quattrocentoottantantatre
trecentosessantanove/86) al netto del ribasso d’asta del 35,6459%, compresi € 27.534,19 per oneri
per la sicurezza ed € 220.000,00 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso,
autorizzando il legale rappresentante dell’ente, dopo ’esito positivo delle verifiche di Legge ex art.
38 del Codice dei Contratti, a porre in essere gli atti successivi e conseguenti, ivi inclusa la stipula
del successivo contratto per atto notarile;

Visto ’accertamento rilasciato in data 06/02/2015 dal RUP Ing. Giuseppe Di Paola, sull’esito
positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardo al possesso dei
requisiti generali in capo all’aggiudicatario, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Vista la deliberazione presidenziale n. 06 del 10/02/2015 con cui ¢ stata dichiarata con
immediatezza 1’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, altresi, ai fini dell’esecuzione dei lavori,
ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, I’urgenza degli stessi e la necessita
dell’esecuzione immediata per la possibile perdita di finanziamenti comunitari;

Considerato che il contratto di appalto € stato stipulato in data 26/3/2015 n° Rep. 4060 ed ¢ stato
registrato a Acireale in data 01/04/2015 con il n. 794;

Che si & proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di Legge il 16/02/2015
giusta autorizzazione del RUP del 13.02.2015;

Che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 02/03/2015 come da dichiarazione del DL;

Preso atto che, in base alle indicazioni contenute nel Vademecum dei beneficiari finali di
finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013, emesso dall’ARTA a giugno del 2012, si ¢
proceduto alla rideterminazione del quadro economico a seguito della procedura di appalto svolta,

giusta deliberazione CE n. 31/2015;
Visto il provvedimento interorganico n. 03/2015 con cui ¢ stato affidato I’incarico di collaudo
statico e tecnico-amministrativo per i lavori in parola all’arch. Cirino Cavalli;

Che, dato il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 210 (duecentodieci) dall’art. 10
del C.S.A., la loro conclusione era prevista per il 13 settembre 2015.

Che con Decreto DDG 529- ARTA del 16/06/2015, registrato presso la CdC al reg. n.1 fg.60 del
13/07/2015, in atti al nostro prot. 4262 del 14/09/2015, sono state accertate le economie e
disimpegnate le somme relative;

Che il Direttore dei Lavori, geom. Luciano Signorello, con la relazione del 17/08/2015 in atti al
prot. 3906 del 19/08/2015, ha richiesto il parere del RUP per la redazione di una perizia di variante,
ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici;

Che il RUP Ing. Giuseppe Di Paola, con la relazione del 17/08/2015 in atti al prot. 3907 del 19
agosto 2015, ai sensi dell’art. 161 comma 7 del Regolamento DPR 207/2010, ha verificato i motivi
di ammissibilita;
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Che il RUP pertanto ha autorizzato il DL alla redazione della proposta perizia di variante ai sensi
dell’art. 132 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici;

Che il DL ha autorizzato la sospensione dei lavori per ’approvazione della perizia dal 01/09/2015;
Vista la deliberazione presidenziale n. 13 del 16/09/2015 con cui ¢ stata approvata detta perizia di

variante con una diminuzione di euro 254,39 dell’importo contrattuale complessivo di euro

483.369,86;

Preso atto che il quadro economico riassuntivo della perizia ¢ il seguente:

Lavori:

-Importo complessivo € 483.115,57
Con la diminuzione di euro 254,39 rispetto all’importo contrattuale

-Importo dei lavori ribassati € 236.295,06

di cui € 235.835,77 da contratto ed € 459,29 da perizia )

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.820,51

Con la diminuzione di euro 713,68 rispetto all’importo contrattuale
- costo del personale non soggetto a ribasso € 220.000,00
Come da contratto

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

euro
Lavori e forniture in economia 7.500,00
Rilievi, accertamenti, indagini,studio geologico 00,00
Allacciamenti a pubblici servizi 00,00
Imprevisti e arrotondamenti 61.422 .81
Acquisizione aree o immobili 153.966,40
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012 32.250,00
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilita
lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza,
Responsabile Unico del Procedimento, compreso scavi archeologici 6.739,26
Spese per attivita di consulenza
0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avep) 0,00
Spese per pubblicita 25.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici 17.887,08
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali,
vidimazioni parcelle, ecc.)
126.206,51
Sommano 430.972,06




Totale complessivo € 914.087,63

Che con la medesima delibera sono stati approvati i nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
D.P.R. n. 207/2010, lo schema di atto di sottomissione, ed ¢ stato assegnato un maggiore tempo di
ge. 10;

Che i lavori sono stati ripresi in data 05/10/2015 e, pertanto, la scadenza del tempo utile per
I’ultimazione dei lavori € stata fissata al 28/10/2015;

Atteso che sono stati liquidati all’impresa acconti per anticipazione e n°. 5 SAL, per un importo di
euro 480.601,99;

Visto I’art. 67 DPR 380/2001;

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e quello statico delle strutture completi di
allegati trasmessi dal collaudatore in data 16/12/2015;

Preso atto che il DL incaricato ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori e il Conto finale con
la relazione di accompagnamento allo stato finale in data 26/10/2015;

Visti gli atti di contabilita finale presentati dal DL;
Vista la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;

Visto il certificato di ultimazione lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in
data 23/10/2015;

Preso atto che i lavori eseguiti dall’impresa sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;

Che nella relazione del DL sullo Stato Finale si informa che la Ditta esecutrice ha sottoscritto il
documento senza riserve;

Che nel corso dei lavori non si € verificato alcun sinistro a persone e/o cose;
Che non risultano agli atti d’ufficio cessioni di crediti;

Che I’impresa ¢ in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC online
prot. INAIL 1564576 del 6/11/2015, valido sino al 5/3/2016, acquisito d’ufficio;

Che dagli atti di contabilita finale risulta un credito netto dell’impresa per la rata di saldo pari ad
euro 2.376,42;

Ritenuto di poter confermare gli importi a credito dell’impresa esecutrice dei lavori, cosi come
risultanti dalla Relazione del Conto finale della Direzione dei Lavori e di procedere

all’approvazione degli atti di contabilita finale;

Visti I’art. 141 del D. Lvo 163/2006, e le disposizioni di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI
LAVORI del DPR 207/2010;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita amministrativa e di regolaritd contabile espressi dai

dirigenti UOBC1 e UOBC 2
Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 242 del 23/11/2015 si ¢ proceduto alla

liquidazione delle competenze per I’incentivo al personale, come da prospetto a firma del RUP, ing.
Di Paola, dal quale risulta un importo complessivo dell’incentivo pari ad euro 12.274,02 ¢ un
importo liquidabile al personale pari ad euro 2.729,74;

Ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA



Di approvare, con le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, gli atti di contabilita
finale, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale come redatti dal DL e trasmessi in
data 26/10/2015, per un ammontare complessivo dei lavori al netto, compresi oneri per la
sicurezza e manodopera, pari ad euro 482.978,41;

. Di approvare contestualmente il certificato di collaudo tecnico amministrativo e quello statico,
conservati agli atti, cosi come redatti dall’arch. Cavalli e trasmessi in data 16/12/2015;

. Di dare atto che I’ammontare dei lavori eseguiti dall’impresa rilevabile dalla documentazione
relativa al conto finale, al netto del ribasso d’asta, ¢ pari ad € 482.978,41, da cui deducendo i
pagamenti in acconto effettuati di € 480.601,99, comporta un credito residuo liquidabile
dell’impresa appaltatrice di € 2.376,42;

. Di approvare il credito finale all’impresa esecutrice dei Lavori cosi come determinato nel Conto
Finale della Direzione dei Lavori, nella misura di € 2.376,42;

Dare atto che si procedera al pagamento della rata di saldo su presentazione da parte
dell’impresa della relativa fattura e della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 141 c. 9 D. Lgs
163/2006 € s.m.i.;

. Dare atto, come da DURC online, della regolarita degli adempimenti assicurativi e
previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia
dell’esatto adempimento degli oneri contrattuali;

. Riconoscere le competenze per I’incentivo al personale come da provvedimento dirigenziale n.
242/2015 con cui si ¢ proceduto alla liquidazione secondo il prospetto a firma del RUP.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata presso la Sede dell’Ente Parco
dell’Etna il giorno , per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono
stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE




