ENTE PARCO DELL’ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. _ 90

Originale

Approvazione atti di contabilita finale e collaudo per il progetto dei lavori “Completamento
lavori e sistemazione esterna dell’immobile in contrada Cicirello” nel fondo sito in agro di
Trecastagni, C.da “Cicirello”, zona “C e B” del Parco dell’Etna”. CUP D51C1200020006 -
CIG 5411940A29.

[’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Dicembre a seguito di regolare
convocazione, si € riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia — Presidente X
2. Antonino Lo Dico Ispett. Forestale X
3. Concetto Stagnitti - Componente X
4. Ettore Barbagallo - Componente X
5. Salvatore Furnari Componente - X

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell’Ente
Parco dell’Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E’ presente il Dott. Alfio Zappala, Direttore F.F. giusta delega del Direttore reggente ,con
funzioni anche di segretario verbalizzante;

Il presidente, riconosciuta legale 1’adunanza per la presenza della maggioranza dei
componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto:



IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la L.r. 06.05.1981, n.98;
Vista la L.r. 09.08.1988, n.14;
Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987,
Vista la L.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n.
104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto “ Approvazione
bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, bilancio triennale 2015/2017, e bilancio
conoscitivo ex d.Igs 188/2011, resa esecutiva con nota dell’Organo tutorio prot. N. 49920 del
29.10.2015;

Considerato che Iart. 11 della Lr. n. 3/2015 prevede I’applicazione delle disposizioni del
D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalita e rinviii
nello stesso riportate;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 30 del 06 novembre 2006 con il quale ¢ stato
nominato il geom. Luciano Signorello, dipendente dell’Ente Parco dell'Etna, Responsabile Unico
del Procedimento;

Vista la nota dell’Assessorato Regionale Territorio € Ambiente, Servizio 4°, in atti al prot. 3504
dell’11/09/2013, con cui ¢ stato notificato il DDG n. 323 del 6/5/2013 registrato alla Corte dei Conti il
9/7/2013, reg. 1, fg. 58, con cui il progetto “Completamento lavori e sistemazione esterna immobile contrada
Cicirello-Trecastagni”¢ stato ammesso a finanziamento nell’Accordo di Programma P.O F.E.S.R. Sicilia
2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1 per un importo complessivo di € 720.000,00, ¢ stato attribuito il codice
CARONTE SI_1_8976 ed ¢ stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 842059 del Bilancio della
Regione Siciliana, rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013;

Vista la Deliberazione C.E. n. 14 del 27/09/2013, con la quale ¢ stato preso d’atto del DDG n. 323 del
06/05/2013 - “Completamento lavori e sistemazione esterna immobile contrada Cicirello-Trecastagni” ed &
stato stabilito di indire gara per pubblico incanto, approvando il bando e disciplinare di gara;

Richiamato I’iter tecnico e amministrativo del progetto Completamento lavori e sistemazione
esterna dell’immobile in contrada Cicirello” nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da “Cicirello”,
zona “C e B” del Parco dell’Etna™;

Visto il Provvedimento Interorganico n. 7 del 6/10/2011 con il quale ¢ stato incaricato il geom.
Luciano Signorello progettista e Direttore dei Lavori;

Visto il provvedimento interorganico n. 8 del 16/10/2012, con il quale il RUP & stato nominato REO per il
sistema informatico Caronte;

Vista la Deliberazione Presidenziale n. 14 del 08/09/2014 con la quale ¢é stato approvato il verbale
di gara e i lavori di cui trattasi sono stati definitivamente affidati alla ditta SGRO> GEOM.
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ALBERTO ALVARO DANIELE, con sede in Maletto (CT) via Arc. Tirendi n.4 P. IVA
02394090878, con ribasso del 32,2566% per I’importo complessivo contrattuale di euro 381.850,59,
al netto del ribasso d’asta di € 117.237,30 e comprensivo di oneri di sicurezza e costo del personale
non soggetti a ribasso, autorizzando il legale rappresentante dell’ente, dopo 1’esito positivo delle
verifiche di Legge ex art. 38 del Codice dei Contratti, a porre in essere gli atti successivi e
conseguenti, ivi inclusa la stipula del successivo contratto per atto notarile;

Vista la deliberazione presidenziale. n. 27/2014 con cui ¢ stata dichiarata con immediatezza
I’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, altresi, ai fini dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.
11 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, 1’'urgenza degli stessi e la necessita dell’esecuzione
immediata per la possibile perdita di finanziamenti comunitari;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 29/12/2014, Repertorio n. 3.940 Raccolta n. 2.596,
registrato ad Acireale il 9 gennaio 2015 al n. 61, per un importo contrattuale complessivo di €
381.850,59, al netto del ribasso d’asta di € 117.237,30 e comprensivo di oneri di sicurezza e costo
del personale non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 4 dicembre 2014;

Visto il verbale di constatazione di avvenuto concreto inzio dei lavori del 18/12/2014;

Considerato che su richiesta della ditta appaltatrice esecutrice dei lavori, con nota dell'Ente del 24/06/2015 prot. n. 2857/2015, con provvedimento n.
08/2015 del 26/06/2015 il geom. Luciano Signorello in qualita di RUP e D.LL., ha concesso una proroga dei tempi contrattuali di giorni 45, in forza
della quale il termine della nuova scadenza contrattuale, per dare ultimati i lavori, viene ad essere il 13/08/2015;

Che con Decreto DDG 147- ARTA del 03/04/2015, registrato presso la rag. Centrale territorio e ambiente il 17/04/2015, in atti al nostro prot. 2786
del 18/06/2015, sono state accertate le economie e disimpegnate le somme relative, per cui il quadro economico a cui riferirsi ¢ quello risultante dal
suddetto DDG 147/2015 peraltro coincidente con quanto determinato con Del. Pres. N. 04/2015;

Vista la relazione redatta dal RUP e Direttore dei Lavori, geom. Luciano Signorello, in atti al prot.
n. 109/15 del 05/08/2015;

Preso atto che i lavori sono stati sospesi I'8 agosto 2015;
Vista la PV presentata dal D.L. e RUP, geom. Luciano Signorello, in data 01/09/2015;
Che il DL ha autorizzato la sospensione dei lavori per I’approvazione della perizia dal 08/08/2015;

Vista la deliberazione presidenziale n. 14 del 16/09/2015 con cui ¢ stata approvata detta perizia con
il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI--

importo dei lavori ribassati (a misura)

in diminuzione per € 0,88 dell'importo di contratto € 246.159,87

importo dei lavori per 1'attuazione dei piani di sicurezza:

come da contratto € 15.689,84

Costo del personale € 120.000.00
importo complessivo € 381.849,71

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

curo

Lavori in economia 78.770,00

Rilievi, accertamenti, indagini,studio geologico 0,00

[9%]



Allacciamenti a pubblici servizi 903,68
Imprevisti e arrotondamenti 0,00
Acquisizione aree o0 immobili 0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012 1.500,00
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilita 9.981,76
lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza,
Responsabile Unico del Procedimento, compreso scavi archeologici
Supporto, verifica evalidazione

0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp) 225,00
Spese per pubblicita 2.074,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 0,00
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali,| 101.666,34
vidimazioni parcelle, ecc.)
Sommano 195.120,78

Totale complessivo € 576.970,49

Che con la medesima delibera sono stati approvati i nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
D.P.R. n. 207/2010, lo schema di atto di sottomissione, ed ¢ stato assegnato un maggiore tempo di

gg. 18;

Che 1 lavori sono stati ripresi in data 30.09.2015 e, pertanto, la scadenza del tempo utile per
I’ultimazione dei lavori € stata fissata al 23.10.2015;

Atteso che sono stati liquidati all’impresa acconti per anticipazione e n°. 5 SAL, per un importo di
euro -379.950,59;

Visto I’art. 67 DPR 380/2001;
Visto il certificato di regolare esecuzione trasmesso dal DL/RUP in data 16.12.2015;

Preso atto che il DL incaricato ha trasmesso 1l Certificato di ultimazione lavori e il Conto finale con
la relazione di accompagnamento allo stato finale in data 16.12.2015;

Visti gli atti di contabilita finale presentati dal DL;
Vista la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;

Visto il certificato di ultimazione lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in
data 22.10.2015;

Preso atto che i lavori eseguiti dall’'impresa sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;

Che nella relazione del DL sullo Stato Finale si informa che la Ditta esecutrice ha sottoscritto il
documento senza riserve;

Che nel corso dei lavori non si ¢ verificato alcun sinistro a persone /o cose;
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Che non risultano agli atti d’ufficio cessioni di crediti;

Che I’impresa ¢ in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC online
prot. INAIL 1438137 del 02.11.2015, valido sino al 01.03.2016, acquisito d’ufficio;

Che dagli atti di contabilita finale risulta un credito netto dell’impresa per la rata di saldo pari ad
euro 1.899,12;

Ritenuto di poter confermare gli importi a credito dell’impresa esecutrice dei lavori, cosi come
risultanti dalla Relazione del Conto finale della Direzione dei Lavori e di procedere
all’approvazione degli atti di contabilita finale;

Visti ’art. 141 del D. Lvo 163/2006, e le disposizioni di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI
LAVORI del DPR 207/2010;

Acquisiti 1 pareri favorevoli di regolarita amministrativa e di regolarita contabile espressi dai
dirigenti UOBC1 e UOBC 2

Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 240 del 23.11.2015 si ¢ proceduto alla
liquidazione delle competenze per I’incentivo al personale, come da prospetto a firma del RUP,
geom. Signorello, dal quale risulta un importo complessivo dell’incentivo pari ad euro 9.981,70 e
un importo liquidabile al personale pari ad euro 8.813,45;

Ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare, con le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, gli atti di contabilita
finale, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regoalre esecuzione
come redatti dal DL e trasmessi in data 16.12.2015, per un ammontare complessivo dei lavori al
netto, compresi oneri per la sicurezza e manodopera, pari ad euro 381.849,71;

2. Di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione , cosi come redatto dal
DL/RUP e trasmesso in data 16.12.2015;

3. Di dare atto che I’ammontare dei lavori eseguiti dall’impresa rilevabile dalla documentazione
relativa al conto finale, al netto del ribasso d’asta, ¢ pari ad € 381.849,71, da cui deducendo 1
pagamenti in acconto effettuati di € 379.950,59, comporta un credito residuo liquidabile
dell’impresa appaltatrice di € 1.899,12;

4. Di approvare il credito finale all’impresa esecutrice dei Lavori cosi come determinato nel Conto
Finale della Direzione dei Lavori, nella misura di € 1.899,12;

5. Dare atto che si procedera al pagamento della rata di saldo su presentazione da parte
dell’impresa della relativa fattura e della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 141 ¢. 9 D. Lgs
163/2006 € s.m.i.;

6. Dare atto, come da DURC online, della regolarita degli adempimenti assicurativi e
previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia
dell’esatto adempimento degli oneri contrattuali;

7. Riconoscere le competenze per I’incentivo al personale come da provvedimento dirigenziale n.
240/2015 con cui si ¢ proceduto alla liquidazione secondo il prospetto a firma del RUP.
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Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.10 comma 4° 1.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTOREFF.
Alfib zabia'a/lf
At

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione ¢ stata pubblicata presso la Sede dell’Ente Parco
dell’Etna il giorno , per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono
stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE




