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ENTE PARCO DELL’ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 30

Originale

Approvazione atti di contabilita finale e certificato di regolare esecuzione per il progetto dei lavori
“Caratterizzazione Segnaletica principale del piano sentieri del Parco”. Codice CUP:
D61B140600080006- CIG. 6079744B74.

[’anno duemilasedici il giorno 27 del mese di luglio in Nicolosi, con I’assistenza del
segretario degli organi , Dott. Alfio Zappala

La PRESIDENTE
Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia

Vista la Ly, 06.05.1981, n.98;
Vista la Lr. 09.08.1988, n.14;
Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;
Vista la Lr. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n.
104/GAB del 12.4.2005;

Visto T'art. 9 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna -Funzioni del
Direttore del Parco;

Vista la delibera del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto “Approvazione bilancio
di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 ¢ bilancio conoscitivo ex D.
LGS 118/2011 esecutiva giusta nota dell’A. R. T. A. prot. n.49920 del 29.10.2015™;

Vista la delibera del Consiglio n. 31 del 22 dicembre 2015 ad oggetto “Variazioni esercizio
finanziario 2015 - bilancio triennale 2015-20177 resa esecutiva con nota dell’A. R. T. A. prot. n.
61930 del 23.12.2015;

Vista la Deliberazione Presidenziale 26 del 28.12.2015 “Richiesta gestione Provvisoria del
Bilancio esercizio finanziario 2016™;

Vista la nota dell’ ARTA prot. n.4081 del 25/01/2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio per
I"anno finanziario 2016™;

Richiamato 'iter di approvazione in linea tecnica e quello di approvazione amministrativa
del progetto;



Considerato che il Consiglio del Parco nella seduta del 25.7.2016 ha adottato la deliberazione
Consiliare n. 25 di autorizzazione alla Gestione Provvisoria Bilancio esercizio finanziario 2016
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per Pesercizio finanziario 2016-2018 da
parte dell’Organo Tutorio e della successiva adozione del bilancio gestionale;

Visto il Provvedimento Interorganico n. 01/2014 con il quale il geom. Luciano Signorello,
gia progettista interno, ¢ stato nominato DL, dell’intervento, I’ing. Puglisi & stata nominata RUP ed ¢
stato altresi nominato il nucleo tecnico di supporto;

Vista la Delibera Presidenziale n. 02 del 12/02/2014, come ratificata con deliberazione C.E.
n. 12/2014, di approvazione del progetto esecutivo, giusto parere tecnico favorevole del RUP n.
(11/2014, per un importo di euro 130.600,00;

Vista la nota prot. 732 del 12/02/2014 con la quale ¢ stata avanzata richiesta di
finanziamento per I'intervento de quo a valere sulla linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-
2013;

Vista la Deliberazione del C.E. n. 103 del 23/12/2014, con la quale per I’intervento in
argomento & stato approvato il bando e il disciplinare di gara e, nella considerazione che i tempi e le
risorse disponibili rendessero ormai del tutto improbabile la realizzazione dell’intervento di cui
trattasi con i fondi PO FESR, & stato deliberato di rinunciare alla richiesta di finanziamento gid
avanzata all’ ARTA sui fondi del PO FESR e di finanziare intervento, invece, con fondi propri del
bilancio dell’ente a valere sul cap. 040305 “Spese per riqualificazione ambientale™ es. fin. 2014,

Vista la Deliberazione del C.E. n. 25 del 08/04/2015, con la quale ¢ stato approvato il
verbale di gara e i lavori sono stati definitivamente affidati all’impresa ASERO COSTRUZIONI
SRI. [plico N°14], via IV Traversa n. 99 Belpasso, con P.IVA 04236310878, per l'importo
complessivo di € 72.272,61, al netto del ribasso d'asta del 36,7113% ¢ comprensivo di oneri della
sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso per complessivi € 27.310,99, autorizzando il
legale rappresentante dell’ente, dopo Iesito positivo delle verifiche di Legge ex art, 38 del Codice
dei Contratti, a porre in essere gli atti successivi e conseguenti, ivi inclusa la stipula del successivo
contratto per scrittura privata tra le parti;

Visto I’accertamento rilasciato in data 21/04/2015 dal RUP, Ing. Agata Puglisi, sulPesito
positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardo al possesso dei
requisiti generali in capo ali’aggiudicatario, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Vista la deliberazione del CE n. 32 del 24/04/2015, con cui ¢ stata dichiarata Iefficacia
dell’aggiudicazione definitiva;

Visto il contratto stipulato per scrittura privata con firma digitale del 5/6/2015, reg. presso
Agenzia delle Entrate di Catania , sportello di Adrano, in data 12/6/2015 al n. 2551 serie 3, per

I'importo di € 72.272,61 inclusi gli oneri della sicurezza € costo del personale non soggetti a ribasso,
al netto del ribasso d'asta del 36,7113 %;

Preso atto che i lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data
16/07/2015 e che hanno avuio effettivo inizio il 21/07/2015, come da dichiarazione di effettivo
inizio del lavori rilasciata dal DL e conferma del RUP di effettivo inizio, rilasciate in pari data;

che l'art. 9 del Contratto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giormi 90, consecutivi
a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno
13/10/2015;

che durante ’esecuzione dei lavori sono state necessarie le seguenti sospensioni e riprese det -
lavort:

-Sospensione del 31/07/2015, di cui al verbale di sospensione in pari data;

~Ripresa del 12/10/2015, di cui al verbale di ripresa in pari data;



-Sospensione del 21/12/2015, di cui al verbale di pari data, nel quale ¢ stato altresi stabilito
che la ripresa dovra avvenire il 15/02/2016, e conseguentemente la nuova data di ultimazione dei
lavori veniva fissata per il 22/02/2016;

che 'ultimazione det lavori € stata effettuata il giorno 12/02/2016, come accertato con
certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento per complessivi €
71.367,00;

che lo Stato finale & stato emesso in data 29/03/2016;

che durante i} corso dei lavori non sono state necesarie perizie-di variante e/o suppletive e/o
nuovi prezzi, ma soltanto un assestamento contabile a consuntivo, per dare atto delle modeste
variazioni progettuali apportate, rientranti nelle facolta del DL, richieste dall”’ Amministrazione in
accordo con il CAl, consistenti nella sostituzione della previsione della segnaletica di conforto (che
pud essere facilmente realizzata in opera a cura del CAl di altre associazioni o da operai del
Dipartimento ex Azienda Foreste) con un maggior numero di segnali di indicazione dei sentiert;

che in data 31/03/2016 il DL ha presentato al RUP il Conto Finale e il Certificato di regolare
Esecuzione, allegando alla suddetta contabilita la perizia di solo assestamento contabile, con un
importo netto dei lavori di euro 71.726,37 a fronte della somma autorizzata, pari ad euro 72.272,61,
riportante il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

- LAVORI

- Euro
- a) Importo dei lavori al netto del ribasso 44.415,38
- bl) Oneri diretti della sicurezza 275,89
- b2) Importo Manodopera 27.035.10
- Importo complessivo det lavori: a)y+bl)+b2) 71.726,37
- SOMME A DISPOSIZIONE
- Furo
- ¢1) Lavori in economia - quadro cl) 1.600,00

- ¢2) Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico - quadro ¢2) 0,00

- c3)} Allacciamenti a pubblici servizi - quadro ¢3) 0.00
- c4) Imprevisti ed arrotondamenti - quadro c4) 0,00
- c53) Acquisizione aree ed immobili - quadro ¢5) 0,00
- c6) Accantonamento - quadro c6) 0,00

- ¢7) Spese tecniche relative a: progettazione d'ufficio, direzione lavori, misura e
contabilita lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della

sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento - quadro ¢7) 1.360,96
- c8) Spese per attivita di consulenza - quadro c8) 0,00
- ¢9) Spese per commissioni aggiudicatrici quadro c10) 30,60
- ¢10) Spese per pubblicita - quadro ¢11) 1.804.53

- ci1) Spese per accertamenti di laboratorio ¢ verifiche tecniche previste per il
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico, ecc - quadro
cl2) 0,00



- cl2) IVA ed altre imposte (contributi previdenziali, vidimazione parcelle, ecc.) -

quadro ¢13) 15.779,80
- Importo complessivo delle somme a disposizione: 20.575.29
- TOTALE INTERVENTO 92.301,66

che, per quanto alla relazione sul Conto finale e al certificato di Regolare Esecuzione, i
lavori sono stati svolti in conformita agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle
disposizioni della Direzione dei Lavori;

che I"importo finale complessivo dei lavori, come ristltante dai suddetti atti, & pari ad euro —~
71.726,37 e che pertanto, detratto ’acconto corrisposto pati ad euro 71.367,00, resta il credito netto
dell'Impresa per rata di saldo pari ad € 359,37 oltre IVA;

Osservato che:

- I" Appaltatore ha firmato il registro di contabilitd senza riserve;

- nel corso det lavori non si € verificato alcun sinistro a persone /o cose;
- non risultano aghi atti d ufticio cessioni di crediti;

- Pimpresa per tutta la durata dell’appalto ¢ stata ed ¢ tuttora in regola con gli adempimenti
INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC prot. INAIL 4254396 del 15/07/2016, valido sino al
1271172016, acquisito d’ufficio;

Visto altresi I'allegato prospetto di liquidazione detle competenze per 'incentivo al
personale a firma del RUP Ing. Agata Puglisi, dal quale risulta un importo complessivo
dell’incentivo di euro 1.949,80 e un importo liquidabile al personale pari ad euro 1.242,41 cosi
suddtviso: redattori del progetto e collaudo euro 841,53, collaboratori tecnici alla progettazione, DL
e al RUP euro 322,89, collaboratori tecnici ¢ amministrativi euro 77,99;

Assunti per 'urgenza di provvedere e per I'attuale incertezza sulla composizione dell’organo, i
poteri del Comitato Esecutivo e salvo ratifica;

DELIBERA

- Dare atto della allegata perizia di assestamento contabile di cul in premessa;

-Approvare P'allegata contabilitd finale dei lavori ¢ il Certificato di Regolare esecuzione, con le

riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile;
- Riconoscere , come da contabilita allegata, all’ Appaltatore un credito residuo di € 359,37 oltre
IVA:

-Dare atto, come da DURC acquisito d’ufficio, della regolarita degli adempimenti assicurativi ¢
previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia

dell’esatto adempimento degli oneri assunti con il citato contratto d’appalto;



-Dare atto che si potra provvedere al pagamento della rata di saldo dell’impresa, conseguente alla
presente delibera, su presentazione da parte dell’impresa della relativa fattura e della garanzia

fideiussoria prevista ai sensi dell’art. 141 comma 9 del Codice dei Contraiti Pubblici e s.m.i;

-Riconoscere le competenze per I'incentivo al personale come da allegato prospetto a firma del
RUP Ing. Agata Puglisi, dal quale risulta un importo complessivo dell’incentivo pari ad euro
1.949,80 e un importo liquidabile al personale di euro 1.242.41 cosi suddiviso: redattori del
progetto ¢ collaudo euro 841,53, collaboratori tecnici alla progettazione, DL e al RUP euro
322.89, collaboratori tecnici e amministrativi euro 77,99, dando atto che al pagamento si

procederd con successivo provvedimento del Direttore;

-Dare atto che la presente deliberazione & immediatamente esecutiva ai sensi art. 10 comma 4

L.R.n. 71 del 3/10/1995

Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Esecutivo



Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10 comma 4° L.r. n.71 del 3/10/1995
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione & stata pubblicata presso la Sede dell’Ente Parco
dell’tna il giorno , per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono
stati prodotti opposizioni o reciami.

Nicolosi,

[L DIRIGENTE

P

e SR



