



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 08

Originale

OGGETTO: Approvazione quadro economico a consuntivo per il progetto dei lavori "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua – punto base n. 13.". C.U.P.: D85G12000100006- CIG: 574130204B - codice CARONTE: SI.1.8502

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Febbraio a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale	X	
4. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
5. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
6. Salvatore Furnari	Componente	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

E' Assente il Direttore reggente, Ing. Santi Trovato

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 e bilancio conoscitivo ex d.lgs 118/2011" resa esecutiva con nota dell'Organo Tutorio prot. n. 49920 del 29.10.2015;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 31 del 22.12.2015 "Variazioni esercizio finanziario 2015 – Bilancio triennale 2015/2017" resa esecutiva dall'ARTA con nota prot. n. 61930 del 23.12.2015;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 26 del 28.12.2015 "Richiesta Gestione Provvisoria del Bilancio esercizio finanziario 2016"

Vista la nota dell'ARTA prot. n. 4081 del 35.1.2016 ad oggetto "Esercizio Provvisorio per l'anno finanziario 2016"

Visto il provvedimento presidenziale n. 14 del 09/08/2006 con il quale è stato nominato RUP l'arch. Cirino Cavalli;

Vista la deliberazione CE n. 75 del 14/11/2014 con la quale l'ente ha proceduto, ai sensi dell'art. 130 c. 2 D. Lgs. 163/2006, all'affidamento ai progettisti incaricati, arch. Rapisarda Francesco, con studio in Piedimonte Etneo in via del Convento 26, e ing. Parisi Francesco, con studio in Catania in via Cagliari 17, dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Atteso che a seguito di espressa rinuncia dell'ing. Parisi, con deliberazione presidenziale n. 29 del 01/12/2014, veniva ratificato l'incarico in parola all'arch. Rapisarda pattuendo una riduzione del 5% sull'onorario e si procedeva alla firma del disciplinare d'incarico in data 03/12/2014;

Visto il DDG n. 994 del 05/12/2013 registrato alla Corte dei Conti il 29/01/2014, reg. 1, fg. 19,- notificato con la nota ARTA prot.6638 del 12/02/2014, pervenuta il 13/02/2014, in atti al prot. 787 del 14/02/2014-, con cui il progetto *de quo* è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.400.000,00, ed è stato attribuito il codice CARONTE SI. 1. 8502 con impegno di spesa sul capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013;

Vista la delibera C.E. n. 13 del 27/02/2014 di presa atto del DDG 994/2013;

Richiamato l'iter tecnico e amministrativo del progetto "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua – punto base n. 13.";

Considerato che l'ultimo quadro economico approvato è quello di cui alla deliberazione presidenziale n. 12 del 16/09/2015 di approvazione della perizia di variante e suppletiva e di seguito si riporta:

IMPORTO LAVORI--

1-Importo lordo lavori di perizia	€ 1.113.518,73
A detrarre	
importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 43.877,41
importo della manodopera non soggetto ribasso	€ 397.242,44
importo lordo soggetto a ribasso d'asta	€ 672.398,88
a detrarre ribasso d'asta del 34,4142%	€ 232.620,42
importo netto	€ 880.898,31

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	euro
Lavori e forniture escluse dall'appalto	69.109,37
Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	1.200,00
Allacciamenti a pubblici servizi	5.513,77
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Acquisizione aree o immobili	0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012	18.274,64
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, compreso scavi archeologici	66.050,75
Supporto, verifica e validazione	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp)	375,00
Spese per pubblicità	4.918,03
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.980,33
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali, vidimazioni parcelle, ecc.)	122.367,07
Sommano	289.788,96

Totale complessivo € 1.170.687,27

somme non impegnate

- ribasso d'asta non impegnato

€ 208.466,12

- IVA 10% sul ribasso d'asta non impegnato € 20.846,61

Sommano € 229.312,73

TOTALE FINANZIAMENTO € 1.400.000,00

Vista la deliberazione C.E. n. 76 del 26/11/2015 di approvazione degli atti di contabilità finale e collaudo per il progetto "Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua – punto base n. 13.";

Preso atto che le somme complessivamente utilizzate sono quelle di cui al quadro economico a consuntivo predisposto dal RUP, nel quale vengono altresì evidenziate e calcolate le economie dell'intervento, che assommano ad euro 262.558,54:

LAVORI--

1-Importo lavori a consuntivo

incluso oneri di sicurezza e costo del personale € 880.840,40

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	euro
Lavori e forniture escluse dall'appalto	63.341,90
Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	0,00
Allacciamenti a pubblici servizi	5.513,77
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Acquisizione aree o immobili	0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012	0,00
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, nucleo di supporto	62.129,87
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp)	375,00
Spese per pubblicità	4.526,34
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.151,20
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali, vidimazioni parcelle, ecc.)	119.562,98
Sommano	256.601,06

Totale complessivo € 1.137.441,46

Importo DDG € 1.400.000,00

Importo economie € 262.558,54

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le somme complessivamente utilizzate sono quelle di cui al quadro economico a consuntivo predisposto dal RUP, che di seguito si riporta:

LAVORI--

1-Importo lavori a consuntivo

incluso oneri di sicurezza e costo del personale

€ 880.840,40

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	euro
Lavori e forniture escluse dall'appalto	63.341,90
Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	0,00
Allacciamenti a pubblici servizi	5.513,77
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Acquisizione aree o immobili	0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012	0,00
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, nucleo di supporto	62.129,87
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp)	375,00
Spese per pubblicità	4.526,34
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.151,20
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali, vidimazioni parcelle, ecc.)	119.562,98
Sommano	256.601,06

Totale complessivo

€ 1.137.441,46

Importo DDG

€ 1.400.000,00

Importo economie

€ 262.558,54

2. Che, pertanto, rispetto all'importo di euro 1.400.000,00 impegnato con DDG 994/2013, l'importo delle economie a conclusione dell'intervento assomma complessivamente ad euro 262.558,54;

3. Procedere ad inviare tempestivamente la presente deliberazione all'ARTA.

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Santi Trovato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
