



PARCO DELL'ETNA

NICOLOSI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 54 DEL 5/4/2017
ORIGINALE

OGGETTO: Fornitura materiale informatico codice CIG Z2D1C50DF9 – Determinazioni in merito all'applicazione della penale di cui all'art.6 del C.S.A.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile, in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
Tiziana Flora Lucchesi

Visto il Decreto Presidenziale n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 29 del 5.8.2016 avente ad oggetto "Bilancio esercizio finanziario 2016/2018, trasmessa all'Organo Tutorio con nota prot. n. 4481 del 16.9.2016 e resa esecutiva con nota dell'Organo Tutorio prot. n. 67399 del 14.10.2016;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 54 del 28/10/2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018 – Approvazione documento tecnico" immediatamente esecutiva;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 55 del 28/10/2016 ad oggetto “Bilancio di previsione 2016/2018 – Approvazione bilancio finanziario gestionale” immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 66 ad oggetto “Approvazione atti di competenza del Consiglio e salvo ratifica (art.5 comma terzo del Regolamento do Organizzazione dell’Ente)” Variazioni bilancio esercizio finanziario 2016/2018, esecutiva;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 69 ad oggetto “Richiesta autorizzazione gestione provvisoria bilancio esercizio finanziario 2017”;

Vista la nota prot. n. 1629/2017 con la quale l’Ente ha richiesto all’Organo Tutorio l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2017 fino al 30/04/2017;

Premesso che:

- Con Provvedimento del Direttore Reggente n. 218 del 21/12/2016, veniva aggiudicata definitivamente alla ditta Techlab Works s.a.s. di Trecastagni, la fornitura di cui alla RDO effettuata sul MEPA n. 1434156 – codice CIG Z2D1C50DF9 per materiale informatico.
- In data 21 dicembre 2016 veniva sottoscritto il contratto di appalto, con le modalità previste dal MEPA.
- Venivano concessi 30 giorni per la fornitura del materiale informatico ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale di appalto.
- L’art. 9 del CSA prevede che per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei servizi, non imputabile all’amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari all’uno per cento del prezzo pattuito.
- Con nota nostro prot. 611 del 9 febbraio 2017, questa Amministrazione diffidava a procedere alla tempestiva fornitura, assegnando alla ditta il termine di 10 giorni ex art. 108 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016.
- Con DDT n. 8 del 16/02/2017 la ditta Techlab Works consegnava parte della fornitura e con successivo DDT n. 9 del 21/02/2017 completava la fornitura. La ditta procedeva dal giorno 16/02/2017 alle operazioni previste da CSA di installazione e configurazione.
- Con nota prot. 860 del 23/02/2017 di accompagnamento, l’Amministrazione restituiva alla ditta parte del materiale in quanto non corrispondente al CSA.

Vista la PEC della ditta Techlab Works del 23/02/2017, in riscontro alle nostre note prot. 611/2017 e 860/2017, con la quale comunicava che il materiale restituito era stato consegnato per errore del loro fornitore e per cause da imputare ad un controllo doganale; tale controllo non solo aveva causato la consegna di materiale errato, ma aveva causato anche il ritardo nella consegna di tutta la fornitura. Inoltre i monitor previsti nel CSA erano stati messi dal produttore fuori produzione, nel contempo dell’espletamento della gara, e la ditta, per procedere alla fornitura di prodotto equivalente sempre dello stesso produttore, chiedeva la preventiva autorizzazione del RUP alla sostituzione.

Visto il DDT n. 16 del 15/03/2017 con il quale la ditta Techlab Works completava la fornitura.

Vista la nota del RUP e del Dirigente UO 2 del 22/03/2017, in atti al nostro prot. 1596/2017, allegata al presente Provvedimento, con la quale si è dato atto che le operazioni previste da CSA di installazione e configurazione si sono concluse il giorno 22/03/2017.

Dato atto che durante i lavori di installazione e configurazione la rete locale degli uffici e l'accesso alla rete telematica Internet hanno subito delle interruzioni dovute principalmente alla richiesta di aggiornamenti del sistema operativo dei personal computer appena installati. Tali interruzioni hanno ostacolato le procedure di installazione e sostituzione dei personal computer e dei sistemi operativi sui server dell'ufficio.

Preso atto delle motivazioni fornite dalla ditta per giustificare il ritardo nella consegna della fornitura e delle diverse difficoltà riscontrate sopra esposte non imputabili alla ditta stessa ma a forza maggiore e caso fortuito;

Vista la citata nota del RUP e del Dirigente UO 2, con la quale ritengono di poter giustificare il maggior tempo occorso per il completamento della fornitura e delle installazioni e conseguentemente propongono di non applicare la penale di cui all'art. 6 del CSA.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, dare atto che i ritardi accumulati nella consegna della fornitura in oggetto, nella installazione e nella configurazione dei personal computer e dei server sono da imputare a cause di forza maggiore e caso fortuito e non alla ditta TechlabWorks s.a.s. di Trecastagni (CT);

Non dare luogo alla applicazione della penale di cui all'art.6 del C.S.A.

Il Dirigente U.O. n. 2
Nunzia Bruno



Il Direttore Reggente
Tiziana Elora Lucchesi

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta che la somma di € _____ risultante dal presente provvedimento è impegnata al capitolo _____ denominato " _____ " dell'esercizio provvisorio del bilancio, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio in corso autorizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo, somma compatibile con l'attuale disponibilità in dodicesimi e comunque spesa obbligatoria per garantire la regolare spedizione della corrispondenza dell'Ente giusto impegno di spesa n. _____ del _____.

Nicolosi, _____

Il Dirigente Dei Servizi Finanziari
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il _____ per la durata di giorni quindici

IL DIRIGENTE
